

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Subsecretaría de Infraestructura

Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes


Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado

Avance Financiero de Inversión por unidad, programa presupuestario y proyecto - Anual

Año


Mes

Sector	Original	Modificado A	Ejercido C	Avance Ejercido % D=C/A	Saldo E=A-C	Reserva F	Comprometido G	Disponible H=E-F-G
Central	52.526,1	74.143,3	12.216,0	16,5 %	61.927,3		19.125,0	42.802,3
Carreteras Federales	0,0	14.131,3	4.002,5	28,3 %	10.128,8		8.725,1	1.403,7
Caminos Rurales y Alimentadores	0,0	7.902,2	2.132,8	27,0 %	5.769,4		1.322,9	4.446,6
Caminos Artesanales	3.120,9	5.999,5	243,4	4,1 %	5.756,1		675,8	5.080,3
Conservación	27.720,3	23.288,1	5.016,5	21,5 %	18.271,6		8.041,8	10.229,9
PPS's	0,1	682,0	664,8	97,5 %	17,2		0,0	17,2
Servicios Técnicos	1,8	503,9	111,5	22,1 %	392,4		358,8	33,6
Desarrollo Carretero	0,4		0,0				0,0	
Provisiones	21.432,0	21.432,0	0,0		21.432,0		0,0	21.432,0
Infraestructura Educativa y Cultural	0,0	9,7	9,7	99,6 %	0,0		0,0	0,0
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	250,6	194,6	35,0	18,0 %	159,7		0,8	158,9
Coordinado	92.564,4	91.518,9	15.711,6	17,2 %	75.807,3		223,2	75.584,1
ATTRAPI (ARTF)	45.337,6	45.924,6	15.605,7	34,0 %	30.319,0		199,9	30.119,1
Provisiones para trenes	47.064,0	45.237,3	0,0		45.237,3		0,0	45.237,3
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	162,8	356,9	105,9	29,7 %	251,0		23,3	227,8
Total	145.090,5	165.662,2	27.927,6	16,9 %	137.734,6		19.348,2	118.386,4




Ejercido en la semana por áreas

Unidad/Concepto	Ejercido al cierre del 04 de jun	Ejercido al cierre del 11 de jun	Ejercido entre periodos	Saldo al año
ATTRAPI (ARTF)	14.856,04	15.605,7	749,6	30.319,0
Conservación	4.735,89	5.016,5	280,6	18.271,6
Caminos Rurales y Alimentadores	1.976,46	2.132,8	156,3	5.769,4
Carreteras Federales	3.881,47	4.002,5	121,0	10.128,8
Caminos Artesanales	216,35	243,4	27,0	5.756,1
Servicios Técnicos	93,71	111,5	17,8	392,4
Infraestructura Educativa y Cultural	6,97	9,7	2,7	0,0
Gasto de Inversión sin CvC (Coordinado)	104,24	105,9	1,7	251,0
Gasto de Inversión sin asociación a cartera	34,93	35,0	0,0	159,7
Desarrollo Carretero	0,00	0,0	0,0	
PPS´s	664,81	664,8	0,0	17,2
Provisiones	0,00	0,0	0,0	21.432,0
Provisiones para trenes	0,00	0,0	0,0	45.237,3
Total	26.570,87	27.927,6	1.356,7	137.734,6



Histórico de ejercido



Saldos pendientes a ejercer de los Centros SICT al año




Nacional

Modificado 165.662,2

Ejercido — 27.927,6

Saldo 137.734,6 83,1 %





Registro de obras nuevas

▼ Fecha de Corte	Unidad	Pp	Clave de cartera	Obras del SICT	Modificado
11 de junio	635	K016	26096350001	Construcción de Puente Vehicular Xaltipac	46,6
11 de junio	635	K016	26096350002	Construcción del Puente Vehicular Anáhuac - El Salado	62,9
11 de junio	635	K016	26096350003	Construcción de un Puente Vehicular, conectando Aquiles Serdán y Av. Rio de los Remedios	40,7
11 de junio	635	K016	26096350004	Construcción del Puente Vehicular del Mazo	130,1
11 de junio	635	K016	26096350005	Construcción del Puente Vehicular Los Olivos	41,2
4 de junio	JZO	K019	24093110006	Estudios de preinversión para el Sistema Ferroviario México-Nuevo Laredo	25,5
21 de mayo	632	K016	22096320001	Modernización De La Carretera Federal Las Cruces-Pinotepa Nacional Mex-200, Tramo: Las Vigas-Lím. De Edos. Gro./Oax.	31,0
21 de mayo	634	K016	25096340001	Puente Amado Nervo (Federación)	37,8
21 de mayo	644	K016	17096440002	Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles	16,0
14 de mayo	622	U004	0	Caminos artesanales	59,5
14 de mayo	626	K016	26096260002	Construcción del PSV Ingreso Principal Manzanillo	366,0
14 de mayo	631	U004	0	Caminos artesanales	194,0
14 de mayo	639	K008	25092170003	Construcción del Bachillerato Tecnológico, Plantel Juárez, Nuevo León	7,0
14 de mayo	642	U004	0	Caminos artesanales	43,6